



MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA

Tytuł projektu: „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”						
LP.	Data Czerwiec 2020	TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA	MIEJSCE (dokładny adres, nr Sali/nazwa firmy/przedsiębiorstwa)	GODZINA od - do	ILOŚĆ UCZESTNIKÓW	UWAGI
1.	Staż w terminie od 13.01.2020 do 10.07.2020	staż	Cloe Sylwia Borowska Plac Konstytucji 3 Maja 6, 11-200 Bartoszyce	10.00 - 17.00	1	
2	Staż w terminie od 18.05.2020 do 17.08.2020	staż	Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Wilkasach, ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko	8:00- 15:00	1	
3	Staż w terminie od 13.02.2020 do 11.08.2020	staż	miejsca zamieszkania UP: i siedziba firmy: Farmer" Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 16/201 14-200 Iława	08.00 - 11.00 11.30 - 15.30	1	
4	Staż w terminie od 09.01.2020 do ustalenia	staż	FHU „KAREN” Wojciech Karczewski, ul. Gizewiusza 19, 12-200 Iława NIP 7441001825; REGON 510078823	08:00-15:00	1	Zawieszenie stażu od dnia 19.03.2020 do dnia bliżej nie określonego z powodu zagrożenia



						epidemiologicznego koronawirusem
5	Staż w terminie od 17.02.2020 do ustalenia	staż	VERDESAN SP. Z O.O. UL.LUBELSKA 36A, 10-408 OLSZTYN oraz ul. Stalowa 7a, 10-408 Olsztyn REGON: 368483625, NIP: 7393904209	08.30 - 15.30	1	Zawieszenie stażu od dnia 17.03.2020 do dnia bliżej nie określonego z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem
6	06.2020 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Pośrednictwo pracy	Biuro projektu, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława/ miejsce zamieszkania UP	08.00 – 16.00	24 UP	06.2020 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu