



MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA

Tytuł projektu: „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”						
LP.	Data lipiec 2021	TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA	MIEJSCE (dokładny adres, nr Sali/nazwa firmy/przedsiębiorstwa)	GODZINA od - do	ILOŚĆ UCZESTNIKÓW	UWAGI
1.	Staż w terminie od 25.01.2021 do 30.07.2021	Staż	Urząd Skarbowy w Giżycku, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 11-500 Giżycko	07.15 - 14.15	1 UP	
2	Staż w terminie od 08.03.2021 do 07.08.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	09.00 – 16.00	1 UP	
3	Staż w terminie od 06.04.2021 do 11.07.2021	Staż	Łławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena” 14-200 Łława ul. Henryka Sienkiewicza 1a/7 oraz miejsce zamieszkania UP	07.00 – 14.00	1 UP	
4	Staż w terminie od 06.04.2021 do 05.07.2021	Staż	SEW BUD Seweryn Zaboroś Łłodwigowo 40a 14-107 Gierzwałł	08.00 - 15.00	1 UP	



5	Staż w terminie od 15.04.2021 do 14.07.2021	Staż	Vito Consulting Sp. z o.o, 13-332 Jamielnik, ul. Kręta 8	07.00 - 14.00	1 UP	
6	Staż w terminie od 04.05.2021 do 03.08.2021	Staż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY im. Kawalerów Maltańskich ul. Limanowskiego 9, 11-200 Bartoszyce	08:00 – 15:00	1 UP	
7	Staż w terminie od 04.05.2021 do 03.08.2021	Staż	GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie teren miasta Górowo Iławeckie	07.00 - 14.00	1 UP	
8	Staż w terminie od 04.05.2021 do 03.08.2021	Staż	Firma Produkcyjno -Handlowo-Uslugowa" KRYS-MAR" Marta Bamburek, ul. Wolności 5, 11-430 Korsze	08.00 - 15.00	1 UP	
9	Staż w terminie od 01.06.2021 do 31.08.2021	Staż	Firma "ROM-BUD" Usługi Remontowo-Budowlane Groszewski Roman ul. Gen. Waraksiewicza 49 13-300 Pacótkowo - według zlecenia pracodawcy	08.00 - 15.00	1 UP	



10	Staż w terminie od 01.06.2021 do 31.08.2021	Staż	EKO-ELBUD Aleksandra Bernat 11-513 Miłki, ul. Giżycka 48 - budowy na których firma wykonuje roboty	07.30 - 14.30	1 UP	
11	Staż w terminie od 01.06.2021 do 31.08.2021	Staż	„GOM” Sp. J., M. Obuchowicz, G. Obuchowicz, 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 14G	07.30 - 14.30	1 UP	
12	Staż w terminie od 14.06.2021 do 13.09.2021	Staż	Adam Milewicz, producent rolny 057038085, Ruska Wieś 5a, 11-600 Węgorzewo	08.00 - 15.00	1 UP	
13	Staż w terminie od 21.06.2021 do 20.09.2021	Staż	WTW Poland sp. z o.o, z siedzibą w 11-200 Bartoszyce, ul. Konopnickiej 2 F	6:00-13:00	1 UP	
14	Staż w terminie od 01.07.2021 do 30.09.2021	Staż	Miejsce zamieszkania UP: Szymany 74L, 12-100 Szczytno	08.00 - 15.00	1 UP	
16	07.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Pośrednictwo pracy	Biuro projektu, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława/ miejsce zamieszkania UP	07.00 – 16.00	20 UP	07.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu



17	Szkolenie kadry i płace z podstawami księgowości z modułem ECDL B4	szkolenie	miejsca zamieszkania UP	Wg harmonogramu	4 UP	
18	Szkolenie ECDL B3, B4	szkolenie	miejsca zamieszkania UP	Wg harmonogramu	7 UP	
19	Szkolenie Spedytor	szkolenie	miejsca zamieszkania UP	Wg harmonogramu	1 UP	
20	Szkolenie prawa jazdy kat. C i C+E	szkolenie	miejsca zamieszkania UP, Teren miasta: Olsztyn i Iława	Wg harmonogramu	2 UP	
21	Szkolenie prawa jazdy kat. B	szkolenie	Teren miasta: Lidzbark Warmiński, Olsztyn	Wg harmonogramu	1 UP	
22	07.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Indywidualne Wsparcie Psychologiczne	miejsce zamieszkania UP / wsparcie zdalne	Wg harmonogramu	15 UP	07.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu
23	07.2021 - dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami	Indywidualne Wsparcie Specjalisty	miejsce zamieszkania UP / wsparcie zdalne	Wg harmonogramu	15 UP	07.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu



	Projektu					
24	07.2021 - dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Indywidualne wsparcie Instruktora Niezależnego Życia	miejsce zamieszkania UP	Wg harmonogramu	5 UP	07.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu
25	27.06-02.07.2021	Warsztat Aktywizacji zawodowej	AZS COSA Ośrodek w Wilkasach ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko	Wg harmonogramu Warsztatu	8 UP	