



MIESIĘCZNY HARMONOGRAM UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA

Tytuł projektu: „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”						
LP.	Data kwiecień 2021	TYTUŁ/ RODZAJ REALIZOWANEGO WSPARCIA	MIEJSCE (dokładny adres, nr Sali/nazwa firmy/przedsiębiorstwa)	GODZINA od - do	ILOŚĆ UCZESTNIKÓW	UWAGI
1.	Staż w terminie od 02.11.2020 do 01.05.2021	Staż	Przychodnia Weterynaryjna „Kubuś” Ewelina Wyrzykowska, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Sadowa 2,	9.00 -16.00	1 UP	
2	Staż w terminie od 19.11.2020 do 18.05.2021	Staż	Urząd Skarbowy w Szczytnie ul. Warszawska 5, 12-100 Szczytno	7.15 – 14.15	1 UP	
3	Staż w terminie od 16.11.2020 do 15.05.2020	Staż	Matcom ul. Stanisława Moniuszki 5 12-100 Szczytno	08.00 – 15.00	1 UP	



4	Staż w terminie od 23.11.2020 do 22.05.2021	Staż	Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 11-400	Pon: 07.00-14.00 Wt-pt: 07.30-14:30	1 UP	
5	Staż w terminie od 07.12.2020 do 06.05.2021	Staż	FRICKE MASZYNY ROLNICZE - ODDZIAŁ PASŁĘK Nowa Wieś 1B 14-400 Pasłek	08.00 - 15.00	1 UP	
6	Staż w terminie od 25.01.2021 do 24.07.2021	Staż	Urząd Skarbowy w Giżycku, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 11-500 Giżycko	07.15 - 14.15	1 UP	
7	Staż w terminie od 15.02.2021 do 14.05.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	07.00 - 14.00	1 UP	
8	Staż w terminie od 08.03.2021 do 07.06.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	09.00 – 16.00	1 UP	
9	Staż w terminie od 08.03.2021 do 07.06.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	09.00 – 16.00	1 UP	



10	Staż w terminie od 08.03.2021 do 07.06.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	09.00 – 16.00	1 UP	
11	Staż w terminie od 08.03.2021 do 07.06.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	09.00 – 16.00	1 UP	
12	Staż w terminie od 08.03.2021 do 07.06.2021	Staż	Staż odbywa się w miejscu zamieszkania UP	09.00 – 16.00	1 UP	
13	Staż w terminie od 06.04.2021 do 05.07.2021	Staż	Ławski Klub Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Morena” 14-200 Ława ul. Henryka Sienkiewicza 1a/7 oraz miejsce zamieszkania UP	07.00 – 14.00	1 UP	poniedziałek i wtorek – praca w siedzibie biura, środa, czwartek, piątek – praca zdalna w miejscu zamieszkania UP
14	Staż w terminie od 06.04.2021 do 05.07.2021	Staż	SEW BUD Seweryn Zaboroś Łodwigowo 40a 14-107 Gierwałd	08.00 - 15.00	1 UP	
15	Staż w terminie od 15.04.2021 do 14.07.2021	Staż	Vito Consulting Sp. z o.o., 13-332 Jamielnik, ul. Kręta 8	07.00 - 14.00	1 UP	



16	Staż w terminie od 04.05.2021 do 03.08.2021	Staż	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY im. Kawalerów Maltańskich ul. Limanowskiego 9, 11-200 Bartoszyce	08:00 – 15:00	1 UP	
17	Staż w terminie od 04.05.2021 do 03.08.2021	Staż	GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie teren miasta Górowo Iławeckie	od 10.05.2021 do 09.08.2021	1 UP	
18	Staż w terminie od 04.05.2021 do 03.08.2021	Staż	Firma Produkcyjno -Handlowo-Uslugowa" KRYM-MAR" Marta Bamburek, ul. Wolności 5, 11-430 Korsze	od 10.05.2021 do 09.08.2021	1 UP	
19	05.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Pośrednictwo pracy	Biuro projektu, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława/ miejsce zamieszkania UP	07.00 – 16.00	25 UP	04.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu
20	Szkolenie prawa jazdy kat. C i C+E	szkolenie	miejsca zamieszkania UP, Teren miasta: Olsztyn i Iława	Wg harmonogramu	2 UP	
21	05.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami	Indywidualne Wsparcie Psychologiczne	miejsca zamieszkania UP / wsparcie zdalne	Wg harmonogramu	15 UP	04.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu

	Projekt					
22	05.2021 - dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Indywidualne Wsparcie Specjalisty	miejsce zamieszkania UP / wsparcie zdalne	Wg harmonogramu	15 UP	04.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu
23	05.2021 - dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Indywidualne wsparcie Instruktora Niezależnego Życia	miejsce zamieszkania UP	Wg harmonogramu	10 UP	05.2021 – dni wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu
24	08-13.05.2021	Trening Kompetencji Społecznych	AZS COSA Ośrodek w Wilkasach ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko	Wg harmonogramu Warsztatu	10 UP	
25	17-22.05.2021	Warsztat Aktywizacji Społecznej	AZS COSA Ośrodek w Wilkasach ul. Niegocińska 5, 11-500 Giżycko	Wg harmonogramu Warsztatu	8 UP	